



COMUNE DI MELICUCCA'

Provincia di Reggio Calabria

COPIA

Determina N. **43**
Del **12/04/2017**

Reg. Gen. N. **63**
del **12/04/2017**

SETTORE TECNICO

OGGETTO : OPERE DI URBANIZZAZIONE VICOLI DEL CENTRO URBANO II° LOTTO – CUP C67E12000250002 – CIG: 63649960DD – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di Aprile

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;

Richiamati altresì:

-la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 26/05/2016 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018;

-la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 13/10/2016 con la quale è stato approvato il P.D.O. e del piano delle performance;

PREMESSO che la Regione Calabria, Dipartimento n.9, Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politiche della Casa, con Decreto Dirigenziale n.13794 del 03.10.2012, ha approvato il programma di opere pubbliche di cui all'articolo 42 comma 1 L.R. 23.11.2011 n.47, concedendo a questo Ente un finanziamento di € 150.000,00 per opere di urbanizzazione;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione proseguire nella realizzazione degli interventi di urbanizzazione in alcuni vicoli del centro urbano;

VISTE:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.181 del 26.10.2010 con la quale è stato approvato il progetto preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.183 del 30.11.2012 con la quale è stato conferito, ai sensi del comma 2, dell'art. 91 D.Lgs. n.163 del 12.04.2006, nonché dell'art.15 comma a) del regolamento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n.03 del 01.02.2012, l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativa ai lavori di “Opere di urbanizzazione vicoli del centro urbano II° Lotto”, all'Ing. Paolo Martino, all'Arch. Annunziata Demetrio ed all'Arch. Francesco Fedele;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del n.199 del 10.12.2012, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto indicati, redatto dall'Ing. Paolo Martino, dall'Arch. Annunziata Demetrio e dall'Arch. Francesco Fedele, per un importo complessivo di € 150.000,00;

- la deliberazione G.M. n. 63 del 18.12.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto indicati, redatto dall'Ing. Paolo Martino, dall'Arch. Annunziata Demetrio e dall'Arch. Francesco Fedele, per un importo complessivo di € 150.000,00;
- la propria determinazione n.85 del 20.05.2015 con la quale si è provveduto ad approvare il Quadro Economico rimodulato secondo le prescrizioni del comma 3 bis dell'art. 82 D.Lgs. 163/2006;
- la propria determinazione n.114 del 10.07.2015 con la quale è stata indetta apposita gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art.82, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.163/2006;
- la propria determinazione n.155 del 02.10.2015 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi all' Impresa CO.GI.VE. Costruzioni di Ventra Vincenzo & C. s.a.s. con sede in via Gorizia, 41-89022 Cittanova (RC), per il prezzo netto definitivo d'appalto pari ad **€ 81.873,64**, oltre IVA nella misura del 10%, di cui € 63.034,64 per lavori, al netto del ribasso d'asta pari al **36,012%**, € 16.489,00 per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 2.350,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il verbale datato 05.10.2015 con il quale sono stati consegnati i relativi lavori;
- l'atto Rep n.13/2015, datato 22.12.2015, registrato on-line all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Palmi in data 22.12.2015 al n.4028, Serie 1T, con il quale sono stati contrattualizzati i lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 81.873,64 oltre IVA calcolata nella misura del 10%;
- la propria determinazione n. 24 del 24.02.2016 con la quale è stato approvato il quadro economico dell'opera alle risultanze di gara per come di seguito indicato:

LAVORI

A1) Lavori	€ 63.034,64
A2) Oneri per la sicurezza	€ 2.350,00
A3) Spese relative al costo del personale	€ 16.489,00
TOTALE LAVORI	€ 81.873,64

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Spese per progettazione, direzione dei lavori, contabilità, ecc.	€ 14.080,00
B2) Compensi art.91 D.Lgs.n.163/2006 e ss.ii. e mm.	€ 2.347,00
B3) Imprevisti e arrotondamenti	€ 98,30
B4) IVA ed eventuali altre imposte	
B4.1) C.N.P.N.A.I.A.	€ 563,20
B4.2) IVA sui lavori 10%	€ 8.187,37
B4.3) IVA su spese tecniche e CNPNAIA	€ 3.221,50
B5) Autorità VCP	€ 30,00
B6) L.R. n.01/06 Integrazione Fondo ex art.11 L.431/98 (25% del ribasso d'asta di € 35.475,46)	€ 8.868,87
B7) Economie risultanti	€ 30.730,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 68.126,36
TOTALE INTERVENTO	€ 150.000,00

CONSIDERATO CHE:

in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori aggiuntivi e variati rispetto a quelli previsti inizialmente nel progetto principale e la Direzione dei Lavori ha fatto pervenire ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, D.lgs. 50/2016, una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 7.397,33 oltre IVA che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a € 89.270,37 e composta dei seguenti elaborati di perizia:

Relazione tecnica di variante;
Computo metrico e stima di perizia;
Analisi nuovi prezzi;
Prospetto di confronto;
Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
Quadro economico;

la perizia di variante di cui sopra è scaturita poichè, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre delle modifiche rispetto alle previsioni originarie di progetto legate soprattutto allo stato impervio dei luoghi e di forte degrado al momento della progettazione nonché la necessità di apportate delle piccole modifiche quantitative di opere che sono necessarie per migliorare aspetti di dettaglio, salvaguardare il bene ed ottimizzare il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;

PRESO ATTO CHE:

il Responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D.lgs. n.50/2016”;

la perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;

l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 150.000,00 del progetto inizialmente approvato in quanto i maggiori oneri economici dell'intervento possono essere sostenuti con le “Economie risultanti” di cui alla voce B7) del Quadro Economico rimodulato post-gara ed in premessa menzionato;

il nuovo quadro economico, assestato della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità di introdurre i nuovi e maggiori lavori, è così suddiviso:

LAVORI

A1) Lavori	€ 57.249,49
A2) Oneri per la sicurezza	€ 2.350,00
A3) Spese relative al costo del personale	€ 29.625,88
TOTALE LAVORI	€ 89.270,37

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Spese per progettazione, direzione dei lavori, contabilità, ecc.	€ 14.080,00
B2) Compensi art.91 D.Lgs.n.163/2006 e ss.ii. e mm.	€ 2.347,00
B3) Imprevisti e arrotondamenti	€ 98,30
B4.1) C.N.P.N.A.I.A.	€ 563,20
B4.2) IVA sui lavori 10%	€ 8.927,03
B4.3) IVA su spese tecniche e CNPNAIA	€ 3.221,50
B5) SUAP	€ 575,00
B6) Autorità VCP	€ 30,00
B7) Economie del ribasso d'asta	€ 35.475,46
B8) L.R. n.01/06 Integrazione Fondo ex art.11 L.431/98 (25% del ribasso d'asta di € 35.475,46)	€ 8.868,86
B9) Economie utilizzabili	€ 30.154,14
B10) Economie utilizzate	€ 8.135,41
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 60.729,63
TOTALE INTERVENTO	€ 150.000,00

RICONOSCIUTA la propria competenza all'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra ai sensi dell'art. 106, c.1, del decreto legislativo n.50/2016”;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata;

DETERMINA

Di approvare la narrativa che precede, da intendersi integralmente trascritta;

di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento "Opere di urbanizzazione vicoli del centro urbano, II° Lotto", redatta dalla D.LL. RTP Ing. Paolo Martino, per un importo netto aggiuntivo di € 7.397,33 che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto da € 81.873,64 ad € 89.270,37 oltre IVA calcolata nella misura del 10%;

di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 150.000,00, e di seguito riportato:

LAVORI

A1) Lavori	€ 57.249,49
A2) Oneri per la sicurezza	€ 2.350,00
A3) Spese relative al costo del personale	€ 29.625,88
TOTALE LAVORI	€ 89.270,37

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Spese per progettazione, direzione dei lavori, contabilità, ecc.	€ 14.080,00
B2) Compensi art.91 D.Lgs.n.163/2006 e ss.ii. e mm.	€ 2.347,00
B3) Imprevisti e arrotondamenti	€ 98,30
B4.1) C.N.P.N.A.I.A.	€ 563,20
B4.2) IVA sui lavori 10%	€ 8.927,03
B4.3) IVA su spese tecniche e CNPNAIA	€ 3.221,50
B5) SUAP	€ 575,00
B6) Autorità VCP	€ 30,00
B7) Economie del ribasso d'asta	€ 35.475,46
B8) L.R. n.01/06 Integrazione Fondo ex art.11 L.431/98 (25% del ribasso d'asta di € 35.475,46)	€ 8.868,86
B9) Economie utilizzabili	€ 30.154,14
B10) Economie utilizzate	€ 8.135,41
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 60.729,63
TOTALE INTERVENTO	€ 150.000,00

di dare atto che la presente diverrà esecutiva subordinatamente all'approvazione da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Settore 12, Servizio 2;

di trasmettere il presente atto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 12 – Viabilità – Trasporti- Catasto Strade - APQ – delegata dalla Regione Calabria per le verifiche di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e Amministrativa ai fini dell' avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis, del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Melicuccà, **12/04/2017**

Il responsabile del Settore
f.to **ANTONIO MONTEROSSO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

L'addetto alla pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.